РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 апреля 2010 года








№ 254

О внесении изменений в муниципальную
целевую программу «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в городе Свирск

на 2010-2011 годы»

В связи с уточнением площадей аварийного и ветхого жилищного фонда г.Свирска и стоимости переселения граждан, руководствуясь статьями 44, 51, 66 Устава муниципального образования «город Свирск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Свирск на 2010-2011 годы», утвержденную постановлением главы администрации муниципального образования «город Свирск» от 23.03.2010г. № 219, изложив ее в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Свирские вести» и размещению на сайте администрации города Свирска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по жизнеобеспечению И.Н.Саказова.
Глава администрации







В.Т.Алфёров

Приложение
к постановлению главы администрации
от 6 апреля 2010года № 254
Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе
Свирск на 2010 год»
Паспорт
муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Свирск на 2010 год»

Вид программы
Краткосрочная
Заказчик

Администрация муниципального образования «город
Программы

Свирск»
Разработчики

Комитет по жизнеобеспечению администрации города

Программы

Свирска, Муниципальное учреждение «Департамент
единого Заказчика»

Цели и задачи

Основными целями Программы являются:
программы

- обеспечение жильем граждан, проживающих в
многоквартирных жилых домах (жилых помещениях)
жилищного фонда муниципального образования «город
Свирск», признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания, и являющимися аварийным жилищным фондом города;
- снос в 2010г. семи аварийных жилых многоквартирных домов.
Основными задачами Программы являются:

- подготовка условий и разработка механизма переселения граждан города Свирска из аварийного жилищного фонда;

- принятие решений о развитии территорий муниципального образования «город Свирск», застроенных в настоящее время аварийным жилищным фондом города;

- обеспечение роста темпов жилищного строительства и создание комфортных условий проживания граждан.
Сроки


- 2010 год

реализации
программы
Основные

- завершение строительства объекта жилищного

мероприятия

строительства с высокой степенью готовности,
программы

расположенного по ул.Молодёжная, 10/Б;

- переселение граждан, проживающих в домах аварийного жилищного фонда города;

- снос аварийных жилых домов.
- разработка механизма улучшения жилищных условий переселяемых граждан; 

- координация деятельности по строительству объектов жилищного фонда.

Исполнители
программы

Ответственные исполнители: Муниципальное учреждение
«Департамент единого Заказчика»; Комитет по управлению муниципальным  имуществом муниципального образования «город Свирск»; Комитет по финансам администрации г.Свирска; Комитет по жизнеобеспечению администрации г.Свирска.
Объем и 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за
источники 

счет средств местного бюджета с привлечением средств

финансирования 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (таблица № 1).
Таблица № 1
	Год/ мероприятие

	Финансовые средства (тыс.руб.)
	Площадь жилых помещений (кв.м)

	
	Всего


	В том числе
	

	
	
	Средства местного бюджета
	Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
	Ранее использованные средства местного бюджета
	

	2010 завершение строительства
	51315,90

	6671,10

	43753,50

	891,30


	3373,38

	2010
Снос домов
	1750,00
	1750,00
	-
	-
	3373,38


Ожидаемые

- Переселение из аварийного жилищного фонда
конечные

муниципального образования «город Свирск» 200 человек;

результаты по

- Снос аварийного жилищного фонда города общей
реализации

площадью 3373,38кв.м;

программы

- Выполнение обязательств по переселению граждан из
жилых помещений непригодных для постоянного проживания;

- Увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию;

- Разработка механизмов привлечения внебюджетных ресурсов для решения сложных социальных проблем.
Система

Администрация города Свирска осуществляет общее
организации

руководство реализацией муниципальной целевой
контроля за

программы, управляет средствами, выделяемыми Фондом
исполнением

содействия реформированию ЖКХ и предоставляет Фонду

программы

и администрации Иркутской области отчеты о ходе
реализации программы.
Пояснительная записка
к муниципальной целевой программе «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в городе Свирск
на 2010 год»
Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами 
Социально-экономическое обоснование программы

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является наличие аварийного жилищного фонда, не отвечающего санитарным, техническим и иным требованиям. Его наличие не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Аварийный жилищный фонд города составляет малоэтажное (до 2 этажей) жилье в деревянных многоквартирных домах, занимаемое в основном на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью города Свирска.

Основными причинами большого количества аварийного жилищного фонда в городе Свирске являются:

1) естественное старение зданий в городе;

2) дефицит бюджетных средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, на ремонт и текущее содержание жилищного фонда;

3) в условиях рыночной экономики большинство граждан, проживающих и аварийных многоквартирных жилых домах (жилых помещениях), не в состоянии приобрести в собственность жилье, отвечающее абсолютно всем предъявляемым требованиям. Администрация города, ввиду отсутствия бюджетных средств, не может обеспечить данную категорию граждан жилыми помещениями на условиях социального найма.

Программа является комплексной в целях реализации конституционных прав жителей города на жилище, и предусматривает решение жилищной проблемы с учетом возможностей местного бюджета и привлечения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В настоящее время в собственности муниципального образования «город Свирск» имеется 27 аварийных многоквартирных жилых домов, состоящих из 257 жилых помещений, общая площадь которых составляет более 14 тыс.кв.м. Программой предусматривается снос семи аварийных жилых домов, состоящих из 69 жилых помещений общей площадью 3373,38 кв.м.
Программа направлена на обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования «город Свирск», жильем, которое соответствует санитарно-техническим нормам и иным требованиям.

Раздел 2. Цели и задачи программы
2.1. Основными целями Программы являются:

- обеспечение граждан города Свирска, проживающих в многоквартирных жилых домах, непригодных для постоянного проживания, жильем соответствующим санитарным, техническим и иным требованиям;

- снос в 2010 году семи многоквартирных аварийных жилых домов.

2.2. В Программе решаются следующие основные задачи:

- подготовка условий и реализация механизма переселения граждан из жилищного фонда города Свирска, непригодного для проживания;

- принятие решений о развитии территорий города Свирска, застроенных в настоящее время аварийным жилищным фондом города; 
- обеспечение роста темпов жилищного строительства и создание комфортных условий проживания граждан города.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

3.1. Завершение строительства в 2010 году объекта с высокой степенью готовности, расположенного по ул.Молодёжной, 10/Б в г.Свирск;

3.2. переселение 200 граждан, проживающих в домах аварийного жилищного фонда города;

3.3. снос в 2010 году семи аварийных жилых домов.
Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда возможно предоставление им жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из установленных государственных гарантий перед гражданами в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Основной механизм улучшения жилищных условий граждан предполагает, что администрация г.Свирска предоставляет гражданам, проживающим в жилых помещениях непригодных для постоянного проживания, комфортное жилье соответствующее санитарным, техническим и иным требованиям на условиях социального найма, а также мену непригодных для постоянного проживания жилых помещений, находящихся в собственности граждан, на жилые помещения, соответствующие требованиям санитарных и технических норм. Предоставляемое муниципальное жилье является жильем, построенным муниципалитетом в качестве муниципального жилья.

Программой определен критерий выбора того или иного жилья. Главным критерием выбора является стоимость жилья, которая должна быть минимальной при соблюдении определенных законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья. С этой точки зрения следует отметить, что экономически наиболее эффективно завершение строительства объекта с высокой степенью готовности, расположенного на территории города и являющихся муниципальной собственностью (ул.Молодёжная, 10/Б).

3.4. Координация деятельности по завершению строительства и строительству.

Бюджетными ресурсами, используемыми, в целях реализации Программы являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета муниципального образования «город Свирск», направленные на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Таблица № 2

Необходимые объемы финансирования мероприятий программы
по источникам
	№
	Наименование мероприятия


	Сроки выполнения


	Планируемый объем (тыс.руб.)


	В том числе по источникам финансирования (тыс.руб)

	
	
	
	
	Местный бюджет
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	Ранее использованные средства местного бюджета

	1
	Завершение строительства объекта
	4 квартал 2010
	51315,90


	6671,10


	43753,50


	891,30



	2
	Снос аварийных жилых домов
	4 квартал 2010
	1750,00
	1750,00
	
	

	
	ИТОГО:
	
	53065,90
	8421,10
	43753,50
	891,30


Раздел 4. Объемы и источники финансовых, материальных и иных затрат
Расходы на реализацию программы, в соответствии с программными мероприятиями составят 53065,9 тыс.руб. (таблица № 2), в том числе ранее использованные средства местного бюджета составляют 891,3 тыс.руб.
В течение реализации программы планируется направлять средства на осуществление работ по завершению строительства и строительству новых жилых домов. Снос аварийного жилищного фонда будет осуществляться по мере переселения граждан.

Расчет потребности в общей площади жилья, необходимой для переселения граждан из аварийного жилищного фонда производился исходя из общей площади жилья занимаемого гражданами в аварийных жилых домах с учетом требований жилищного кодекса Российской Федерации.

Общая площадь жилых помещений, необходимая для переселения граждан из аварийного жилищного фонда составляет 3373,38кв.м. Перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу в рамках реализации программы указан в приложении 1.

Средняя стоимость завершения строительства 1 кв.м. жилья составляет 15,212 тыс. руб. (1/2 часть от средней стоимости строительства 1 кв.м. нового жилья согласно информационно-аналитических материалов по ценообразованию в строительстве на 01.01.2010).
Таким образом, стоимость завершения строительства объекта с высокой степенью готовности, расположенного по ул.Молодёжная, 10/Б в г.Свирск, для переселения граждан составит:

3373,38кв.м х 15,212 тыс.руб.= 51315,9тыс.руб.

Ориентировочная стоимость сноса 1 многоквартирного жилого дома в ценах 2010 года равна 250,0тыс. руб.
Всего затраты на снос аварийного жилищного фонда составят:

250тыс.руб. х 7 = 1750тыс.руб.

Исходя из вышеперечисленных нормативов, планируется завершение строительства существующего объекта высокой степени готовности общей площадью 3373,38кв.м (69 квартир) для переселения 200 человек.

Финансовые средства на реализацию программы формируются за счет средств местного бюджета с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. (таблица № 3). 
Таблица № 3
Прогнозируемые объемы и источники финансирования
	Годы реализации программы


	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

	
	Фонд содействия реформированию ЖКХ
	Местный бюджет, в том числе ранее использованные средства

	итого



	2010
	43753,50


	9312,4
	53065,90

	Итого:
	43753,50


	9312,4
	53065,90


Раздел 5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических 
результатов реализации программы
Основным критерием эффективности реализации Программы является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Свирск».

В результате реализации Программы в 2010 году будет снесено семь аварийных жилых домов общей площадью 3373,38кв.м, переселено из аварийного жилого фонда 69 семей, 200 человек.
Реализация Программы обеспечит:

1) выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в многоквартирных жилых домах непригодных для проживания;

2) создание благоприятных условий на территории муниципального образования «город Свирск» для увеличения объемов жилищного строительства;

3) снижение социальной напряженности в обществе;

4) создание дополнительных рабочих мест;

5) улучшение демографической ситуации.

Раздел 6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация муниципального образования «город Свирск», мэр муниципального образования «город Свирск», Дума муниципального образования «город Свирск».
Ответственными исполнителями Программы являются: Муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика»; Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Свирск»; Комитет по финансам администрации г. Свирска; Комитет по жизнеобеспечению администрации г. Свирска.
Ответственные исполнители ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют мэру муниципального образования «город Свирск», Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Фонду содействия реформированию ЖКХ обобщенную информацию о ходе реализации Программы в текущем году с краткой пояснительной запиской о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения программы. Ответственные  исполнители разрабатывают и представляют мэру муниципального образования «город Свирск», Министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Фонду содействия реформированию ЖКХ ежегодный отчет об исполнении Программы не позднее даты направления отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Свирск» за прошедший финансовый год.

Исполнители несут ответственность за целевое использование бюджетных средств и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, выделяемых на реализацию Программы.

Руководитель аппарата







Е.В.Иванова
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	из аварийного жилищного фонда муниципального образования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"город Свирск" на 2010 год", утвержденной постановлением 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от 23.03.2010 № 219 (в редакции от 6 апреля 2010года)

	ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
	Планируемая дата окончания переселения
	Планируемая дата сноса МКД
	Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы
	Число жителей планируемых к переселению
	Общая площадь жилых помещений МКД
	Расселяемая площадь жилых помещений
	количество расселяемых жилых помещений
	Стоимость переселения граждан
	Стоимость 1 кв. м. (нормативная)
	Дополнительные источники финансирования

	
	
	Номер
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счёт средств Фонда
	за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счёт средств местного бюджета
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	ул.Чкалова, д.6
	26
	25.08.2006
	4 квартал 2010 года
	4 квартал 2010 года
	19
	19
	389,84
	389,84
	9
	5 930 246,08
	5 159 314,09
	0,00
	770 931,99
	15 212,00
	0,00

	2
	ул.Маяковского, д.34
	10
	16.08.2006
	4 квартал 2010 года
	4 квартал 2010 года
	44
	44
	718,10
	718,10
	14
	10 923 737,20
	9 503 651,36
	0,00
	1 420 085,84
	15 212,00
	0,00

	3
	ул.Чапаева, д.5 
	11
	16.08.2006
	4 квартал 2010 года
	4 квартал 2010 года
	26
	26
	465,16
	465,16
	9
	7 076 013,92
	6 156 132,11
	0,00
	919 881,81
	15 212,00
	0,00

	4
	ул.Ленина, д.39
	12
	16.08.2006
	4 квартал 2010 года
	4 квартал 2010 года
	24
	24
	496,48
	496,48
	10
	7 552 453,76
	6 570 634,77
	0,00
	981 818,99
	15 212,00
	0,00

	5
	ул. Чапаева, д.3
	19
	21.08.2006
	4 квартал 2010 года
	4 квартал 2010 года
	30
	30
	472,43
	472,43
	9
	7 186 605,16
	6 252 346,49
	0,00
	934 258,67
	15 212,00
	0,00

	6
	ул.Маяковского, д.32
	23
	23.08.2006
	4 квартал 2010 года
	4 квартал 2010 года
	33
	33
	456,76
	456,76
	8
	6 948 233,12
	6 044 962,81
	0,00
	903 270,31
	15 212,00
	0,00

	7
	ул.Тимирязева, д.14
	6
	11.07.2006
	4 квартал 2010 года
	4 квартал 2010 года
	24
	24
	374,61
	374,61
	10
	5 698 567,32
	4 066 451,62
	0,00
	740 813,75
	15 212,00
	891 301,95

	Итого  по МО:
	Х
	Х
	Х
	Х
	200
	200
	3 373,38
	3 373,38
	69
	51 315 856,56
	43 753 493,26
	0,00
	6 671 061,35
	15 212,00
	891 301,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


Руководитель аппарата

Е.В. Иванова
